

Дорожная карта мероприятий по организации образовательного процесса и проведению капитального ремонта в муниципальных образовательных организациях г. Пятигорска

	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Сроки
1.	Создание рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее - рабочая группа)	Кобахидзе Е.В.	За месяц до начала капитального ремонта
2.	Проведение совещаний по организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в общеобразовательной организации	Администрация ОУ	В период проведения капитального ремонта
3.	Осуществление закупочных процедур по капитальному ремонту и приобретение средств обучения и воспитания.	Гожа В.Н., руководители ОУ	В период проведения капитального ремонта
4.	Разработка мероприятий и графика по организации перевозки и складирования мебели и оборудования ОУ на период капитального ремонта	Костюренко Е.И., Администрация ОУ	До начала капитального ремонта
5.	Разъяснительная работа с родительской общественностью	Руководители ОУ	В течение проведения капитального ремонта по графику ОУ
6.	Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте ОУ	Костюренко Е.И., руководители ОУ	В течение проведения капитального ремонта
7.	Разработка и утверждение локальных нормативных актов по организации		

	<p>образовательного процесса:</p> <p>1) Определение образовательных учреждений, на базе которых будет организовано обучение на период проведения капитального ремонта (далее - принимающие ОУ) с учетом имеющихся условий;</p> <p>2) составление и утверждения плана мероприятий по проведению капитального ремонта образовательной организации;</p> <p>3) разработка локальных актов, внесение изменений в нормативные акты ОУ (Положение об обучении в период проведения капитального ремонта, режим работы, расписание уроков и внеурочной деятельности обучающихся на базе принимающей ОУ или с применением дистанционных технологий и т.д.).</p> <p>4) Разработка и утверждение совместного плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта.</p>	<p>Кобахидзе Е.В.</p> <p>Кобахидзе Е.В.</p> <p>Руководитель ОУ</p> <p>Руководители ОУ</p>	<p>За месяц до начала капитального ремонта</p> <p>За месяц до начала капитального ремонта</p> <p>За месяц до начала капитального ремонта</p> <p>За месяц до начала учебного года</p>
8.	Проведение мероприятий по созданию условий в принимающей школе для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта: - оценка состояния учебных помещений, мебели, оргтехники и т.д.	Кобахидзе Е.В., Костюренко Е.И., руководители ОУ	За месяц до начала капитального ремонта
9.	Организация контроля за соблюдением условий для организации образовательного процесса	Специалисты управления образования	В период проведения капитального ремонта
10.	Организация перевозки обучающихся в случае необходимости	Костюренко Е.И.	В период проведения капитального ремонта
11.	Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся	Руководители ОУ	В период проведения капитального ремонта

12.	Создание на муниципальном уровне «горячей» линии по вопросам проведения капитального ремонта	Кобахидзе Е.В.	За месяц до начала капитального ремонта
-----	--	----------------	---