
Приложение 
к приказу управления образования 

От 28 марта 2023 г. № 234 
Дорожная карта мероприятий по организации образовательного процесса и проведению капитального ремонта в 

муниципальных образовательных организациях г. Пятигорска 

 
 Мероприятие Ответственный исполнитель Сроки 

1. Создание рабочей группы по определению 
вариантов и оценки условий для 
организации образовательного процесса в 
период проведения ремонтных работ (далее - 
рабочая группа) 

Кобахидзе Е.В. За месяц до начала капитального 
ремонта 

2. Проведение совещаний по организации 
образовательного процесса в период 
проведения капитального ремонта в 
общеобразовательной организации 

Администрация ОУ В период проведения 
капитального ремонта 

3. Осуществление закупочных процедур по 
капитальному ремонту и приобретение 
средств обучения и воспитания. 

Гожа В.Н., руководители ОУ В период проведения 
капитального ремонта 

4. Разработка мероприятий и графика по 
организации перевозки и складирования 
мебели и оборудования ОУ на период 
капитального ремонта 

Костюренко Е.И., 

Администрация ОУ 

До начала капитального ремонта 

5. Разъяснительная работа с родительской 
общественностью 

Руководители ОУ В течение проведения 
капитального ремонта по графику 
ОУ 

6. Создание группы по формированию фото и 
видео фиксации этапов капитального 
ремонта и размещению на официальном 
сайте ОУ 

Костюренко Е.И., 
руководители ОУ 

 

В течение проведения 
капитального ремонта 

7. Разработка и утверждение локальных 
нормативных актов по организации 

 
 

 
 



образовательного процесса:  
1) Определение образовательных 
учреждений, на базе которых будет 
организовано обучение на период 
проведения капитального ремонта (далее - 
принимающие ОУ) с учетом имеющихся 
условий; 
2) составление и утверждения плана 
мероприятий по проведению капитального 
ремонта образовательной организации; 
 3) разработка локальных актов, внесение 
изменений в нормативные акты ОУ 
(Положение об обучении в период 
проведения капитального ремонта, режим 
работы, расписание уроков и внеурочной 
деятельности обучающихся на базе 
принимающей ОУ или с применением 
дистанционных технологий и т.д.). 
4) Разработка и утверждение совместного 
плана организации образовательного 
процесса обучающихся на период 
проведения капитального ремонта. 

 
Кобахидзе Е.В. 
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За месяц до начала капитального 
ремонта 
 
 
 
 
 
 
За месяц до начала учебного года 

8. Проведение мероприятий по созданию 
условий в принимающей школе для 
осуществления образовательного процесса 
на период проведения капитального 
ремонта: - оценка состояния учебных 
помещений, мебели, оргтехники и т.д. 

Кобахидзе Е.В., 
Костюренко Е.И., 
руководители ОУ 

За месяц до начала капитального 
ремонта 

9. Организация контроля за соблюдением 
условий для организации образовательного 
процесса 

Специалисты управления 
образования 

В период проведения 
капитального ремонта 

10. Организация перевозки обучающихся в 
случае необходимости 

Костюренко Е.И. В период проведения 
капитального ремонта 

11. Создание инициативной группы из числа 
наиболее активных родителей (законных 
представителей) обучающихся 

Руководители ОУ В период проведения 
капитального ремонта 



12.  Создание на муниципальном уровне 
«горячей» линии по вопросам проведения 
капитального ремонта 

Кобахидзе Е.В. За месяц до начала капитального 
ремонта 

 

 


